

朔州市桑干河清河行动 工作简报

2018年第161期（总第161期）

朔州市桑干河清河行动指挥部办公室

2018年12月3日

举全乡之力 还河畅水清

——朔城区滋润乡

朔城区滋润乡按照“突击一个月、攻坚一百天、决战 2018 年，巩固提升至 2020 年”的总体要求，以“浚河、控污、固堤、绿岸、增水、兴业”为工作重点，该乡党委政府站在全局的高度，上下联动，部门协调，合力攻坚，圆满完成了各项工作任务。

滋润乡清河行动共涉及刘家湾、青河寺两个村 3.2 公里。总体工程包括河道拓宽清淤、周边环境美化、河岸道路铺垫、青河寺恢河桥桥头护坡修建等。由于该段河岸两处河槽地基松软，地

质条件特殊，车辆、人员无法正常进入工地，拓宽清淤前需另行拉运河卵石方等铺垫道路，这无形中增加了工程量和清河时间，工程进度受自然条件影响较大。但全乡党政干部齐出动，与工程人员、村民们一道投入清河工作中，特别是入冬以来，针对冬季施工难度大的实际，该乡利用机械的特长，每天出动多台挖掘机、装载机等大型机械对河道进行整修。工程人员每天克服潮冷的天气，坚持工作不懈怠，使河道河岸均保持顺畅整洁美观大方。截至目前，共出动人工 823 人次，卡车 1750 台次，挖掘机 79 台时，装载机 66 台时。其中，刘家湾清理河沙 5000 方，青河寺清运河岸垃圾 400 方；铺垫马邑村至青河寺村恢河岸道路 1120 米、铺垫恢河马邑至青河寺段沿河道路 1100 米、铺垫青河寺恢河桥南岸至元子河与恢河交汇处道路 780 米，平整青河寺村至东榆林水库道路 6800 米；美化青河寺恢河桥，粉刷桥墩；共清理青河寺恢河段淤泥 58600 方；修建桥头护坡 78 平方米。取得了清河行动较好成效，目前已投资 300 多万元。

为了更好完成决战 2018 年目标任务，做好流域整修工作，滋润乡目前正在沿恢河马邑至青河寺段修建石头护坡，此段长 2000 余米，工程人员利用午休时间加班加点，力争在今冬封冻前完成。同时，对前期工程进行回头看，总结经验教训，对发现的问题及时研究解决；全面发挥河长制作用，加强冬季巡河力度，保持对

流域内水质环境管理的常态化长效化，确保本河段水质稳定达标。



源子河与恢河交汇处

报：朔州市桑干河清河行动指挥部总指挥、副总指挥

送：朔州市桑干河清河行动指挥部各工作组、各成员单位

编报 杜晓莉

审核 元子旗

投稿邮箱：qhxdzhhb@163.com

本期 共印120份