

朔州市桑干河清河行动

工作简报

2018年第162期（总第162期）

朔州市桑干河清河行动指挥部办公室

2018年12月4日

市清河办召开朔城区农村污水治理工作协调会

为了确保“决战2018年”各项目标任务圆满完成，12月3日下午，市清河办常务副主任、市西山引黄局局长杨成清与市住建局副局长孟廷忠、村镇科科长李晓青召集朔城区政府副区长陈钊、朔城区环保局局长王大海、北旺庄街道办党工委书记郭瑞、朔城区住建局副局长王华、市一污厂厂长温俊、北旺庄街道办七里河村和油坊头村支书以及市清河办全体人员召开朔城区农村污水治理工作协调会。

会上，杨成清首先传达了市清河行动工作指挥部重点关注的全市24个农村污水处理工程进展情况以及相关会议精神。各单位（部门）、乡镇（街道）就农村污水处理完成情况一一作了介绍，并提出了在工作开展过程中遇到的困难和问题，以及对下一步工作安排和计划作了详细的说明。

截止今日，朔城区8个沿河农村生活垃圾工程已全部完成，基本达到日产日清。污水处理工程完成5个村，剩余三个村正在施工，其中，西影寺村污水处理设备已全部安装到位，仅剩接通三相电后便可运行；七里河村计划接入城市管网，前期由于朔城区住建局和市一污水厂没有达成共识，目前已协调好并同意接入，但七里河村限于位置和地形缘故（标高差10m左右），必须加提升泵站而送往市污水厂；油坊头村前期区政府意列入国家环保项目，现意结合国家全面发展农村环境综合整治，将北旺庄街道办曹沙会村、照什八庄村以及北旺庄村列入试点村范围，将油坊头村接入城市管网，争取年底完成。

杨成清最后针对突出性的问题指出，清河行动是一项重大政治任务 and 重要民心工程，更是今年我市的头等大事，现在距“决战2018年”仅剩20多天，时间紧、任务重，各单位（部门）必须要**深化思想认识**，强化责任担当，切实增强责任感和紧迫感，确保各项任务目标落到实处；**要提高政治站位**，扛起政治责任，坚决

摒弃放一放、等一等、拖一拖的思想，力争在规定时间内完工；要层层传导压力，村领导一把手亲自抓、靠前指挥，乡镇（街道）领导要抓深入、抓具体，牵头单位要从业务角度当好参谋，做好指导，抢时间、争速度，务必在土壤封冻前保质保量圆满完成。



协调会议现场

报：朔州市桑干河清河行动指挥部总指挥、副总指挥

送：朔州市桑干河清河行动指挥部各工作组、各成员单位

编报 杜晓莉

审核 元子旗

投稿邮箱：qhxdzhb@163.com

本期 共印120份